Halı Saha Uygulaması İş Planı

| Görev Adı | Süre | Başlangıç | Bitiş |
|--|----------|-----------|-----------|
| | | | |
| Arayüz Geliştirmesi | 42.5 Gün | 23.3.2018 | 5.5.2018 |
| | | | |
| Scope (Kapsam) | 2 Gün | 23.3.2018 | 25.3.2018 |
| Yazılım Gereksinimleri | 7 Gün | 25.3.2018 | 1.4.2018 |
| Dizayn | 7 Gün | 1.4.2018 | 8.4.2018 |
| Geliştirme | 17 Gün | 9.4.2018 | 26.4.2018 |
| Kullanılacak Fonksiyonları Gözden Geçirme | l Gün | 9.4.2018 | 10.4.2018 |
| Tasarım Parametrelerini Belirleme | l Gün | 10.4.2018 | 11.4.2018 |
| Görev Dağılımını Belirleme | l Gün | 11.4.2018 | 12.4.2018 |
| Kod Geliştirme | 10 Gün | 12.4.2018 | 22.4.2018 |
| Geliştirici Testi | 4 Gün | 22.4.2018 | 26.4.2018 |
| Tamamlama | 0.5 Gün | 26.4.2018 | 26.4.2018 |
| Test | 9 Gün | 27.4.2018 | 5.5.2018 |